Harmonogram prací: Výměna střešního světlíku objektu B MÚ Nový Bor, ul. B Egermanna čp 1001, Nový Bor-zhotovitel: David Blažej

Týdny:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bourání konstrukcí										
Sadrokartonové konstrukce										
Konstrukce zámečnické										
Nátěry, malby										
Elektroinstalace										
Klempířské, pokrývačské práce										
Zasklívání										
Různé dokončovací práce										
Odvoz a likvidace suti a dem.materiálu										
Předání hotového díla										