HARMONOGRAM prací

" Jičín, skladiště materiálu CO - oprava sociálního zázemí"

	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Svislé a kompletní konstrukce																
2.	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																
3.	Ostatní konstrukce a práce, bourání																
4.	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
5.	Izolace tepelné																
6.	Konstrukce tesařské																
7.	Konstrukce suché výstavby																
8.	Konstrukce klempířské																
9.	Konstrukce truhlářské																
10.	Podlahy z dlaždic																
11.	Podlahy povlakové																
12.	Dokončovací práce – obklady																
13.	Dokončovací práce – nátěry																
14.	Dokončovací práce – malby a tapety																
15.	Vybavení hygienického zařízení																
16.	Elektroinstalace																
17.	Vodovod																
18.	Kanalizace																