Harmonogram postupu prací pro r. 2021

STRABAG

"Kolinec ON - oprava výpravní budovy - demolice a zpevněné plochy"

Obsah prací	2021																															
	leden				únor				březen					duben				květen				červen					červenec				srpen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
SO 01 Oprava vnitřních prostor - k dokončení (koše, lavičky, dokumentace skutečného provedení)		x											x											x								x
SO 02 Oprava zpevněných poch			x	x		**Zimní přestávka**																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
SO 03 Oprava fasády - dokončení																										x						
SO 04 Demolice																					Rozhonutí povolení k odstranění			x	x							
SO 05 Oprava elektroinstalace - dokončení a předání revizní zprávy													x								přístavby výpravní budovy											
SO 06 Oprava slaboproudu - dokončeno																					vydáno dne 31.5.20231											
SO 07 Oprava hromosvodu - dokončeno																																
Předání hotového díla																																x
Vyklizení staveniště																																x

Dokončení díla: do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby