HARMONOGRAM STAVBY

HAMROZI s.r.o.

Hydroizolace objektu CSP Třinec, p. o.
na ul. Čapkové 708 v Třinci

Týden	1.9-5.9.2021	6.9-12.9.2021	13.9-19.9.2021	20.9-26.9.2021	27.9-3.10.2021	4.10-10.10.2021	11.10.-17.10.2021	18.10.-24.10.2021	25.10-31.10.2021	1.11.-7.11.2021	8.11.-14.11.2021	15.11.-21.11.2021	22.11.-28.11.2021	29.11.-5.12.2021	6.12.-12.12.2021	13.12.-17.12.2021
Převzetí staveniště																
Zemní práce																
Hydroizolace a drenáž																
Oprava areálové kanalizace a kanalizační přípojky																
Vsakovací zařízení																
Vyklízení staveniště, úklid																
Předání celého díla																