rok 2021	týden 27	týden 28	týden 29	týden 30	týden 31	týden 32	týden 33	týden 34	týden 35	týden 36	týden 37	týden 38	týden 39
zakreslení a odsouhlasení bezpeč. konstrukcí													
výroba bezpeč. konstrukcí + montáž													
výroba žebříku + montáž													
práce na Zelenářské ulici													
propojovací chodba													
statické opravy													
čištění podzemí od sutě													