VZ: "Pošta Praha 1, Jindřišská - balíková přepážka a prostory pro hromadné podání“

P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden						
1	Demontáž stávajících přepážek	Den předání a převzetí Staveniště																			Předání a převzetí etapy 1 a zahájení etapy 2																									Den předání a převzetí Díla
2	Bourací práce																																											
3	Vyspravení podlahy																																											
4	Montáž nové dlažby																																											
5	Začištění a opravy omítek																																											
6	Elektroinstalace																																											
7	Malby a nátěry																																											
8	Úklid a likvidace odpadu																																											
9	Zhotovení OSB zástěny																																											
10	Zhotovení SDK příčky																																											
11	D+M dveří a zárubní																																											
12	…….																																											
13	…….																																											
14	…….																																											
	Doba realizace* : 41 kalendářních dnů	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 50 kalendářních dnů (první etapa max. 25 dní, druhá etapa max. 25 dní)**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.