COLAS CZ, a.s.
Divize silničního stavitelství - oblast Západ
Sedlecká 271/30
360 10 Karlovy Vary

COLAS CZ, a.s.

Časový harmonogram plnění prací

"Oprava komunikace a chodníku - Lidická ulice"

Měsíc plnění			červenec 21					srpen 21				září 21					říjen 21			
Předmět plnění	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
SO 01 - zastávka MHD (národní)																		
DIO																		
Přeložka VO																		
Přeložka CETIN																		
Bourací práce																		
Pokládka obrub																		
Podkladní vrstvy																		
CB kryt zastávky																		
Technologická přestávka (CB kryt zastávky BUS)																		
Pokládka dlažby																		
Vegetační úpravy																		
Dokončovací práce																		
VDZ plast																		

Vypracoval: Tomáš Sinkule

Termín: Od 12.7.2021 do 31.10.2021

[redacted]