Příloha č. 2 smlouvy - Harmonogram plnění

Označení	Dokument/Fáze realizace	Dokument k připomínkám	Začátek druhého připomínkování	Začátek třetího připomínkování	Finální dokument
A1.1	Plán Studie aktivit školních předmětových komisí - 1. vlna	17.10.2018	31.10.2018		21.11.2018
A1.2	Metodologický projekt k šetření pro Studii - 1. vlna	14.12.2018	04.01.2019		18.01.2019
A1.3	Sběr dat a jejich analýza - 1. vlna	x			
A1	Studie aktivit školních předmětových komisí - zpráva - 1. vlna	05.04.2019	23.04.2019		10.05.2019
A2.1	Plán Studie aktivit školních předmětových komisí - 2. vlna	26.05.2020	15.06.2020	30.06.2020	15.07.2020
A2.2	Metodologický projekt k šetření pro Studii - 2. vlna	27.07.2020	14.08.2020	28.08.2020	15.09.2020
A2.3	Sběr dat a jejich analýza - 2.vlna	x			
A2	Studie aktivit školních předmětových komisí - zpráva - 2. vlna	26.11.2020	16.12.2020	30.12.2020	15.01.2021
B1.1	Plán evaluace pilotáže MK I.	11.01.2019	01.02.2019		15.02.2019
B1.2	Metodologický projekt evaluací pilotáže MK I.	22.03.2019	12.04.2019		26.04.2019
B1.3	Sběr dat a jejich analýza	x			
B1	Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK I.	30.08.2019	20.09.2019		04.10.2019
B2.1	Plán evaluace pilotáže MK II.	26.08.2019	13.09.2019	13.09.2019	30.09.2019
B2.2	Metodologický projekt evaluací pilotáže MK II.	25.10.2019	14.11.2019	14.11.2019	29.11.2019
B2.3	Sběr dat a jejich analýza	x			
B2	Průběžná zpráva z evaluace pilotáže MK II.	22.05.2020	12.06.2020	26.06.2020	10.07.2020
B3.1	Plán evaluace činnosti MK I.	23.12.2020	12.01.2021	27.01.2021	11.02.2021
B3.2	Metodologický projekt evaluace činnosti MK I.	24.02.2021	16.03.2021	31.03.2021	15.04.2021
B3.3	Sběr dat a jejich analýza	x			
B3	Průběžná zpráva z evaluace činnosti MK I.	**15.10.2021**	**29.10.2021**	**12.11.2021**	**26.11.2021**
B4.1	Plán evaluace činnosti MK II.	**27.07.2021**	**16.08.2021**	**31.08.2021**	**15.09.2021**
B4.2	Metodologický projekt evaluace činnosti MK II.	**24.09.2021**	**14.10.2021**	**29.10.2021**	**15.11.2021**
B4.3	Sběr dat a jejich analýza	x			
B4	Průběžná zpráva z evaluace činnosti MK II.	**24.02.2022**	**16.03.2022**	**31.03.2022**	**15.04.2022**
C1	Plán Monitoringu využití aktivit MK ve školách	**14.01.2022**	**28.01.2022**	**11.02.2022**	**25.02.2022**
C2	Metodologický projekt Monitoringu využití aktivit MK ve školách	**11.03.2022**	**25.03.2022**	**08.04.2022**	**22.04.2022**
C3	Sběr dat a jejich analýza	x			
C	Analytická zpráva z Monitoringu využití aktivit MK ve školách	**26.08.2022**	**09.09.2022**	**23.09.2022**	**07.10.2022**
D	Závěrečná evaluační zpráva o klíčové aktivitě Kabinet	**09.09.2022**	**23.09.2022**	**07.10.2022**	**21.10.2022**