[redacted]

[redacted]

Harmonogram provádění díla

„Výměna plynových kotlů - zdrojů tepla, Drahobejlova 1404/4, Praha 9, 190 03“

č. pol.	Popis prací	červenec - září 2021							
		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
1	Převzetí staveniště								
2	Demontáže kotlů a příslušných rozvodů včetně elektro								
3	Dodávka a instalace nových kotlů včetně připojení na ÚT, plyn a kanalizaci								
4	Dodávka a instalace zařízení a rozvodů elektro a MaR včetně zpuštění kotlů do provozu								
5	Dokončovací stavební a natěračské práce								
6	Dokončení a předání díla								

[redacted]