Harmonogram - aktualizace 1 - 02/2017

	2016											2017											
	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
HARMONOGRAM, FINANČNÍ NÁKLADY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Analytická část																							
a) vstupní jednání, odborné skupiny, harmonogram																							
b) vstupní dokumenty, shrnutí vizí v nadřazených dokumentech																							
c) databáze partnerů a sestavení odborných skupin																							
d) inventarizace podkladů, hodnocení využitelnosti																							
e) dopravní průzkumy, marketingová šetření																							
Opakování průzkumu cyklistické dopravy																							
f) dopravní zatížení systémů, dělba přepravní práce																							
Multimodální dopravní model																							
g) modelové výpočty imisí a hlukové zátěže, kalibrace (postaveno na intenzitách z modelu CityPlanu)																							
h) souhrnná analýza, oblasti monitoringu, indikátory																							
i) projednání vizí - odborné skupiny, politická jednání																							
j) projednání vizí - veřejná diskuse, zapojení občanů																							
2. Návrhová část																							
a) prognóza, scénáře pro výhledové období, projednání																							
b) opatření, aktivity a priority podle systémů, analýza rizik																							
c) procesy plánování, naplňování plánu mobility, kompetence																							
d) tvorba finančního plánu																							
e) zajištění monitoringu, sledování indikátorů																							
f) soubor jednání ke konceptu, odborníci, politici, veřejnost																							
g) projednání, dopracování a schválení návrhu ZMO																							
3. Komunikační strategie																							
a) Sestavení komunikační strategie pro projedníní PUMMO																							
b) Sestavení komunikační strategie pro životní cyklus PUMMO																							