HARMONOGRAM IM-stav Praha s.r.o.

Modernizace sociálního zařízení pro řidiče autobusů ve stanicích metra

	2021										
Popis / týden	1. TÝDEN	2. TÝDEN	3. TÝDEN	4. TÝDEN	5. TÝDEN	6. TÝDEN	7. TÝDEN	8. TÝDEN	9. TÝDEN	10. TÝDEN	11. TÝDEN
den	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-63	64-70	71-75
SO 01 Metro Holešovice											
Stavební část											
SO 02 Metro Háje											
Stavební část											
Zdravotechnika											
Elektroinstalace											
SO 03 Metro Skalka											
Stavební část											
Zdravotechnika											
Elektroinstalace											
SO 04 Metro Želivského											
Stavební část											
Zdravotechnika											
Elektroinstalace											
SO 05 Metro Butovice											
Stavební část											
Zdravotechnika											
Elektroinstalace											