stavební společnost, spol. s r. o.
K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
TEL. FAX: 286 852 267

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA A LHŮTA VÝSTAVBY

Název stavby: " Přístavba ZŠ Vinoř "

1. ETAPA - Částečná rekonstrukce a přístavba stávající budovy

lhůta výstavby: 5 měsíců

OBJEKT	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc			
přípravné práce																				
výkopové práce																				
základové konstrukce																				
svislé nosné konstrukce																				
žlb vodorovné konstrukce																				
provedení střešní krytiny																				
bourací práce ve stávající části																				
hrubé rozvody instalací																				
osazení venkovních výplní																				
provedení zateplení objektu																				
provedení nových betonových podlah																				
vnitřní úpravy povrchů																				
provedení keramických obkladů a dlažeb																				
malířské a natěračské práce																				
kompletace profesí																				
dokončovací a úklidové práce																				