HARMONOGRAM PRACÍ

Suchdol n.Luž.ON -oprava VB	měsíc 1				měsíc 2				měsíc 3				měsíc 4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
zahájení prací																
SO 01 Stavební část																
SO 02 Elektroinstalace																
SO 03 Čekárna																
dokončení prací																
Finanční plnění/ měs	**980 394**				**3 879 000**				**1 500 075**				**524 925**			
celkem	**6 884 394**															