LANEX Olomouc s.r.o.	Tiskopis	Strana: 1/1
	Harmonogram prací	Zpracoval: Soňa Svobodová
		Datum: 29. 7. 2021

Název akce : **rok 2021 - 2022**

"Opravy bytového domu, Kosmonautů, blok 12,16 a 20, Olomouc"

časový plán úkolů, termín splnění úkolů

08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022

čís.	popis úkolu	týden plán	týden skut
1.	Předání a převzetí staveniště		
2.	Bourací práce		
3.	Zaměření výplní otvorů		
4.	Montáž lešení a stání		
5.	Výměna výplní otvorů		
6.	Zateplení fasády		
7.	Ostatní stavební práce		
8.	Nátěr fasády		
9.	Rekonstrukce balkonů		
10.	Klempířské prvky k oknům		
11.	Zámečnické prvky		
12.	Oprava střešního pláště		
13.	Dokončovací práce, úklid staveniště		
14.	Předání díla		
15.			
16.			



Finanční plnění bez DPH	950.000,00	1.120.000,00	1.650.000,00	1.180.000,00	989.082,57					

Legenda:

- jednou naplánovaná událost
- 2 znovu naplánovaná událost
- číslo udává pořadí změny
- dokončená událost
- doba trvání mezi plánovanými událostmi
- postup v čase
- pokračující činnost
- pokračující činnost
- předpokládaný skluz
- skutečný skluz

Schválil:

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou orientační a závislé na vhodných klimatických podmínkách.