Předpokládaný harmonogram výstavby

ul. Jánská 785/2, Opava Předměstí

zahájení stavebních prací: 6. srpna

dokončení a předání celého díla: do 59 dní od zahájení

Rok	**2021**								
týdny	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Oprava fasády a klempířské prvky JV a JZ straně domu									
Oprava fasády a klempířské prvky SV a SZ straně domu(od 19.8.)									
Ostatní práce a úklid stavby									