DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2021

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Sanatorium Jablunkov a.s.** IČ: **27835545**
č.p. 442
739 91 Jablunkov

2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.** IČ: **28618891**
Frýdecká 225
739 61 Třinec

Předmět smlouvy: **Úprava lůžkového oddělení – 2.etapa**

Shora uvedena smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle **III. Předmět smlouvy** se v bodě 1. mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráce a méněpráce specifikované v přiložené rekapitulaci VP/MP.

2. V oddíle **V. Cena za dílo** se v bodě 1. mění cena díla vzhledem k výše uvedeným víceprací a méněpracím a to takto:

cena víceprací a méněprací bez DPH	**122 679,21 Kč**
cena díla dle SoD bez DPH	16 949 760,74 Kč
cena díla celkem vč. D1 bez DPH	**17 072 439,95 Kč**
DPH 21 % celkem	**3 585 212,39 Kč**
cena díla celkem vč. D1 vč. DPH	**20 657 652,34 Kč**

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třinci dne: 07. 07. 2021

Za objednatele

……
Ing. Jan Zawada, MBA
předseda představenstva

……..
Ing. Zuzana Mariňáková
místopředseda představenstva

Za zhotovitele

……..
Ing. Marek Kufa
předseda představenstva

Příloha: Realizační tabulka změnových listů