provádění a rekonstrukce pozemních a průmyslových staveb — PSS — elektroinstalace, sádrokartony, vodoinstalace, topení, plyn

"Blažkův dům - inovační centrum“

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ	TÝDEN
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Předání a převzetí staveniště (Bod 0 - do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zahájení plnění)	
101 - Bourací práce	
102 - 01 až 03 - Inovační centrum	
Zemní práce	
Základy a zvláštní zakládání	
Sanace vlhkého zdiva	
Piloty	
Svislé a kompletní konstrukce	
Vodorovné konstrukce	
Schodiště	
Komunikace	
Úpravy povrchů vnitřní	
Úpravy povrchů vnější	
Podlahy a podlahové konstrukce	
Výplně otvorů	
Bourání konstrukcí	
Izolace proti vodě	
Povlakové krytiny	
Izolace tepelné	
Konstrukce tesařské	
Konstrukce klempířské	
Krytiny tvrdé	
Konstrukce truhlářské	
Konstrukce zámečnické	
Podlahy z dlaždic a obklady	
Podlahy povlakové	
Obklady keramické	
Malby a nátěry	
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	
102 - 04 - Zdravotechnika	
102 - 05 - Vytápění	
102 - 06 - Plynoinstalace	
102 - 07 - Vzduchotechnika	
102 - 08 - Silnoproudá elektrotechnika	
102 - 09 - Elektronické komunikace	
102 - 10 - Zařízení měření a regulace	
103 - Parkoviště a terénní úpravy	
Předání a převzetí dokončeného Díla (do 480 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zahájení plnění	

	CELKOVÁ CENA ZA STAVBU BEZ DPH 52.492.485,87,- Kč													
FINANČNÍ HARMONOGRAM (v tis. Kč bez DPH)	1 400 Kč	2 300 Kč	3 100 Kč	4 250 Kč	4 400 Kč	4 400 Kč	4 440 Kč	4 402 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč	4 300 Kč	4 200 Kč	3 200 Kč	3 100 Kč

[redacted]