HARMONOGRAM prací

„Jaroměř – Skladiště – Opravné práce“



	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Svislé a kompletní konstrukce			■	■																
2.	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpní					■	■	■	■												
3.	Ostatní konstrukce, bourání	■	■	■																	
4.	Konstrukce suché výstavby							■	■	■											
5.	Konstrukce truhlářské											■	■	■							
6.	Repase výplní otvorů					■	■	■	■	■	■										
7.	Podlahy z dlaždic									■	■										
8.	Podlahy povlakové										■	■	■								
9.	Dokončovací práce – obklady									■	■										
10.	Dokončovací práce – malby a tapety											■	■								
11.	Ústřední vytápění – otopná tělesa												■	■							
12.	Elektroinstalace				■	■	■						■	■							
13.	Doplnění rozvaděčů				■	■	■														
14.	Elektroinstalace demontáže		■	■																	
15.	Zdravotechnika – vnitřní kanalizace				■	■	■														
16.	Zdravotechnika – vnitřní vodovod				■	■	■														
17.	Zdravotechnika – zařizovací předměty											■	■	■							
18.	Zdravotechnika – předstěnové instalace											■									
19.	Úpravy povrchů podlahy – exteriér												■	■	■	■	■				
20.	Ostatní konstrukce, bourání – exteriér											■	■	■				■			
21.	Hrázděná část budovy															■	■	■	■		
22.	Štítová stěna																■	■	■		
23.	Zemní práce														■	■	■				
24.	Zakládání																■	■			
25.	Plot																		■	■	
26.	Ostatní konstrukce, bourání plot														■	■	■	■			