DAS Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace - Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení – objekt Zámek

č.	popis úkolu	odpovídá	datum zač.	datum kon.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					360 dnů												
1	Zemní práce																
2	Zdi podpěrné a volné																
3	Stěny a příčky																
4	Stropy a stropní konstrukce																
5	Dlažby a předlažby komunikací																
6	Úpravy povrchů vnitřní																
8	Úpravy povrchů vnější																
9	Podlahy a podlahové konstrukce																
10	Výplně otvorů																
11	Ostatní konstrukce, bourání																
12	Lešení a stavební výtahy																
13	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																
14	Bourání konstrukcí																
15	Staveništní přesun hmot																
16	Izolace proti vodě																
17	Izolace tepelné																
18	Zdravotechnická instalace																
19	Vzduchotechnika																
20	Ústřední vytápění																
21	Konstrukce tesařské																
22	Dřevostavby																
23	Konstrukce truhlářské																
24	Podlahy z dlaždic a obklady																
25	Podlahy vlysové a parketové																
26	Podlahy povlakové																
27	Obklady keramické																
28	Nátěry																
29	Malby																
30	Ostatní																
31	Restaurátorské práce																
32	Elektromontáže																
33	Montáž sdělovací a zabezp. techniky																
34	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy																
35	Přesuny suti a vybouraných hmot																
36	Vedlejší náklady																
37	Ostatní náklady																
	Celkem				2 223 550,00	2 165 798,00	2 078 500,00	2 167 800,00	3 134 980,00	3 175 800,00	3 167 500,00	2 679 500,00	2 267 800,00	2 978 500,00	2 348 500,00	2 334 286,19	30 722 514,19