MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č.: 2021/MaI/000125/SML/1

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.: 2021/MaI/000125/SML ze dne 28.04.2021

na realizaci stavby „Dopravní terminál II.etapa, Frýdlant nad Ostravicí“,
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	**Město Frýdlant nad Ostravicí**
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	[redacted]

- dále jako **„objednatel“**

a

Zhotovitel:	**COLAS CZ, a.s.**
se sídlem	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČ	26177005
DIČ	CZ26177005
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 7408201/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddílů B, vložka 6556
Zastoupen: [redacted]

- dále jako **„zhotovitel“**

(společně dále jako **„smluvní strany“**)

I.
Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2021 smlouvu o dílo č. 2021/MaI/000125/SML na realizaci stavby „Dopravní terminál II.etapa, Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „Smlouva“) za dohodnutou cenu dle článku II/1 Smlouvy.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany na základě nového zjištění, že zemina původně určená k odvozu, je dle laboratorního zjištění kontaminovaná, se dohodly na nezbytně nutném rozšíření předmětu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí odstranit kontaminovanou zeminu provedením odvozu cca 800 t zeminy na skládku a její dekontaminaci.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na ceně za tyto vícepráce.

4. **Předmět smlouvy** se z výše popsaného důvodu rozšiřuje o provedené vícepráce a ponižuje o neprovedené méněpráce.
   Rekapitulace víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Podrobné nacenění a zdůvodnění změny je uvedeno ve změnovém listu, který jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. **Čl. II. Cena díla a způsob úhrady se v odst. 1** v důsledku objednatelem nutně požadovaných a zhotovitelem naceněných víceprací a na základě požadavku objednatele zhotovitelem neprovedených prací (méněprací) mění takto:

Původní znění:
1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH:	**7 228 990,65 Kč**
DPH 21%	1 518 088,04 Kč
Cena celkem s DPH:	**8 747 078,69 Kč**

Nové znění :
1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena víceprací dle dodatku č.1 bez DPH	**+ 1 419 771,86 Kč**
Cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH	**- 39 762,00 Kč**
Nová cena díla bez DPH:	**8 609 000,51 Kč**
DPH 21%	**1 807 890,11 Kč**
Cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1 celkem s DPH:	**10 416 890,62 Kč**

III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. Uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 09.08.2021 usnesením č. .....

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: .....

Za objednatele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

V Ostravě dne: .....

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
[redacted]

Přílohy:
1. Změnový list se zdůvodněním změny a podrobným naceněním