KROMĚŘÍŽ MORAVA Stav® SPOL. S R.O.

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PRACÍ

„Oprava odlehčovací komory OK 13 - Kroměříž"

ROK		2021										
TÝDEN		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
OBDOBÍ		13.9 - 19.9	20.9 - 26.9	27.9 - 3.10	4.10 - 10.10	11.10 - 17.10	18.10 - 24.10	25.10 - 31.10	1.11 - 7.11	8.11 - 14.11	15.11 - 21.11	22.11 - 28.11
Termín realizace : 13.9.2021 - 28.11.2021												
4	Vodorovné konstrukce											
8	Trubní vedení											
61	Úpravy povrchů vnější											
62	Úpravy povrchů vnitřní											
63	Podlahy a podlahové konstrukce											
94	Lešení a stavební výtahy											
96	Bourání konstrukcí											
99	Staveništní přesun hmot											
711	Izolace proti vodě											
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot											

[redacted]

[redacted]
spol. s r.o.
[redacted]