Dodatek č. 2
S M L O U V Y O D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), (dále jen „smlouva")

číslo smlouvy zhotovitele: 018216A
číslo smlouvy objednatele: **1099/2018**

Název díla:
"VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štoly a skluzu do nádrže"
– projektová dokumentace

SMLOUVNÍ STRANY:

Objednatel:	**Povodí Ohře, státní podnik**
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	[redacted]
zástupce objednatele pro projektovou přípravu:	[redacted]
zástupce objednatele pro výkon technického dozoru:	[redacted]
IČO:	[redacted]
DIČ:	[redacted]
bankovní spojení:	[redacted]
číslo účtu:	[redacted]
zápis v obchodním rejstříku:	[redacted]

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	**AQUATIS a.s.** Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
zastoupený:	na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	[redacted]
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 775
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 10. 2018.

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:	Po předání geodetického zaměření
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV):	do 5 měsíců od předání zaměření
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 31.07.2019

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Po předání geodetického zaměření

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:
2 měsíce po projednání s objednatelem

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
do **29.11.2019**

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: **do 20.12.2019**

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 08-08-2019

[redacted]

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

[redacted]

v Brně dne

[redacted]

.....
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel společnosti
AQUATIS a.s

AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek

[redacted]

.....
Ing. Radek Maděřič
technický ředitel společnosti
AQUATIS a.s.

[redacted]