ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝMĚNA OSOBNÍHO VÝTAHU V OBJEKTU FR. FORMANA 13, OSTRAVA DUBINA

Příloha č.3

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní																														
Ostatní konstrukce a práce, bourání																														
Přesun sutě																														
Přesun hmot																														
Konstrukce zámečnické																														
Podlahy z dlaždic																														
Dokončovací práce - obklady																														
Dokončovací práce - nátěry																														
Dokončovací práce - malby a tapety																														
Montáže dopravních zařízení, sklad. zař. a váh																														
Vedlejší a ostatní náklady a stavby																														
Předání a převzetí díla																														

[redacted]