Příloha č. 2

Časový harmonogram prací včetně finančního plnění

VZ - Demolice části N centra, Česká Lípa

ČINNOST / TÝDNY	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DNY	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63
Přípravné práce, rozvinutí staveniště									
Celkový úklid a vyklizení objektu									
Bourací práce									
- demontáž střešní konstrukce									
- demontáž svislých konstrukcí									
- demontáž základové desky včetně podlahy									
Zemní práce, úprava terénu									
Stavební úpravy u spojovací chodby									
- zednické práce									
- povrchové úpravy									
Dokončovací práce, úklid									
Předání a převzetí díla									
Finanční plnění					100%				

V Karlových Varech dne: 02. 09. 2021

Josef Rohla, v.r.

.....

Josef Rohla