ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: **EÚO BD Norská 4224/3, Prostějov**
Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Zahájení prací: 07/2021
Ukončení prací: 30.11.2021

POPIS PRACÍ	2021				
	červenec	srpen	září	říjen	listopad
ČASOVÝ HARMONOGRAM					
SO 01 Zateplení obvodových konstrukcí					
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
Ostatní konstrukce a práce, bourání (lešení)					
Přesun hmot					
Izolace tepelné					
Konstrukce klempířské					
Konstrukce zámečnické					
SO 02 Výměna oken a dveří					
Svislé a kompletní konstrukce					
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
Přesun hmot					
Konstrukce truhlářské					
Konstrukce zámečnické					
SO 03 Zateplení stropu sklepa					
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
Ostatní konstrukce a práce, bourání (pomocné lešení)					
Přesun hmot					
Izolace tepelné					
Dokončovací práce - malby a tapety					
SO 05 Balkony, střešní plášť,zámečnické práce					
SO 04 Zateplení půdy					
SO 05 Balkony, střešní plášť,zámečnické práce					
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
Přesun hmot					
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
Povlakové krytiny					
Izolace tepelné					
Konstrukce klempířské					
Krytina skládaná					
Konstrukce zámečnické					
Podlahy z dlaždic					
Dokončovací práce - nátěry					
SO 07 Hromosvod					
SO 07 Hromosvod					
SO 08 Záchytný systém na střeše					
SO 08 Záchytný systém na střeše					
SO 09 Výměna zdroje tepla					
SO 09 Výměna zdroje tepla					
SO 91 MaR + silno					
SO 91 MaR + silno					
2 Vedlejší uznatelné náklady					
2 Vedlejší uznatelné náklady					
SO 31 Neuznatelné náklady					
SO 31 Neuznatelné náklady					