ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: **EÚO BD Norská 4224/3, Prostějov**
Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Zahájení prací: 07/2021
Ukončení prací: 30.11.2021

POPIS PRACÍ	2021																			
	červenec				srpen				září				říjen				listopad			
ČASOVÝ HARMONOGRAM																				
SO 01 Zateplení obvodových konstrukcí																				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání (lešení)																				
Přesun hmot																				
Izolace tepelné																				
Konstrukce klempířské																				
Konstrukce zámečnické																				
SO 02 Výměna oken a dveří																				
Svislé a kompletní konstrukce																				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
Přesun hmot																				
Konstrukce truhlářské																				
Konstrukce zámečnické																				
SO 03 Zateplení stropu sklepa																				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání (pomocné lešení)																				
Přesun hmot																				
Izolace tepelné																				
Dokončovací práce - malby a tapety																				
SO 05 Balkony, střešní plášť,zámečnické práce																				
SO 04 Zateplení půdy																				
SO 05 Balkony, střešní plášť,zámečnické práce																				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání																				
Přesun hmot																				
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																				
Povlakové krytiny																				
Izolace tepelné																				
Konstrukce klempířské																				
Krytina skládaná																				
Konstrukce zámečnické																				
Podlahy z dlaždic																				
Dokončovací práce - nátěry																				
SO 07 Hromosvod																				
SO 07 Hromosvod																				
SO 08 Záchytný systém na střeše																				
SO 08 Záchytný systém na střeše																				
SO 09 Výměna zdroje tepla																				
SO 09 Výměna zdroje tepla																				
SO 91 MaR + silno																				
SO 91 MaR + silno																				
2 Vedlejší uznatelné náklady																				
2 Vedlejší uznatelné náklady																				
SO 31 Neuznatelné náklady																				
SO 31 Neuznatelné náklady																				