Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111, www.dpo.cz

Smlouva o dílo: **„Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění“**
Číslo smlouvy objednatele: DOD20210875
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/Z/1292/07

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla „Areál tramvaje Moravská Ostrava – Hala vozovny – Rekonstrukce ústředního vytápění“

S t a v b a	Harmonogram
Dopravní podnik Ostrava a.s	REALIZACE DÍLA 90 dnů od předání staveniště
ČINNOST (dny)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90.
Předání staveniště, demontáže stávajícího vytápění	
Oprava omítek po demontážích otopných těles a potrubí ÚT, zhotovení drážky v podlaze pro nové potrubí ÚT	
Montáž nových otopných těles	
Montáž nových rozvodů potrubí ústředního vytápění a přípojek otopných těles	
Tlaková zkouška, montáž izolací potrubí, zapravení drážek a prostupů	
Dokončovací a úklidové práce, odvoz zařízení staveniště, předání díla	

Ve Slavičíně dne

…….
Jaromír Diatel, jednatel