Časový harmonogram

Přípojka NN a SLP pro: "NBP-Místnost vyšetřovny SPECT v objektu N"

předpokládaná délka realizace - do 50 dnů	týden							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Převzetí staveniště								
Geodetické zaměření, vytyčení trasy								
Přípravné práce, bourání povrchů								
Výkopové práce, zához								
Ukládání kabelů do výkopů								
Úprava dotčených povrchů								
Instalace slaboproudých kabelů v kolektoru, zapojení								
Zapojení NN kabelů, úprava v trafostanici, rozvodně								
Revize, předání díla								