HARMONOGRAM PRACÍ

Rekonstrukce TS Šerlich

		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden
1	zařízení staveniště	X							
2	zaměření		X						
3	montáž lešení		X						
4	demontážní práce		X	X					
5	montážní práce			X	X	X	X	X	
6	montáž truhlářská				X	X	X	X	
7	klempířské práce				X	X	X	X	
12	dokončovací práce					X	X	X	X
13	demontáž lešení ,						X	X	
14	vyklizení , úklid a odvoz demont. Materiálu							X	X
15	předání stavby								X