| Příloha 1C: HARMONOGRAM PRACÍ- rekonstrukce nadstandard, porodní sál | | | v týdnech | | | | | | 1. týden | | | | | | | 2. týden | | | | | | | 3. týden | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vyřizuje | číslo | činnost | 1. t. | 2. t. | 3. t. | 4. t. | 5. t. | 6. t. | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| mediplyny | | hrubé rozvody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mediplyny | | kompletace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mediplyny | | revize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mediplyny | | předání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ZAČÁTEK PLNĚNÍ ZHOTOVITELŮ

| | 4. týden | | | | | | | 5. týden | | | | | | | 6. týden | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| činnost | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| hrubé rozvody | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kompletace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| revize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| předání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 7. týden | | | | | | | 8. týden | | | | | | | 9. týden | | | | | | | v týdnech | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| činnost | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | 10. t. | 11. t. | 12. t. | 13. t. | 14. t. | 15. t. | 16. t. |
| hrubé rozvody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kompletace | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| revize | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| předání | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KONEC PLNĚNÍ ZHOTOVITELŮ