Harmonogram stavebních prací - týdenní / 2021

Stavba: Stavební úpravy a přístavba zahradní pergoly objektu 2761, ul. Vídeňská, Tábor

Objekt: SO 01

Firma: EVEN s.r.o. stavební společnost

Objekt	Popis		červen																								
		týden			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
SO 101	**Lešení**																											
SO 101	**KZS fasáda**																											
SO 101	**Výplně otvorů**																											
SO 101	**Střešní plášť**																											
SO 101	**Klempířské konstrukce**																											
SO 101	**Zámečnícke konstrukce**																											
SO 101	**Zemní práce, komunikace**																											
SO 101	**Ei, hromosvod**																											
SO 101	**Zařízení staveniště**																											

Zahájení prací	**23.9.2021**
Konec prací	**15.12.2021**