DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

   Město Znojmo
   Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
   Jednající: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města
   IČ: 00293881
   DIČ: CZ00293881
   Daňový režim: plátce DPH
   povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
   Bankovní spojení: KB Znojmo
   Číslo účtu: 19-5054880237/0100
   Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí OIaTS, Martin Moltaš – referent OIaTS

2. **Zhotovitel:**

   Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
   Sídlo: Dyjákovice 313, PSČ 67126
   Zapsán: v obchodním rejstříku.u KS v Brně, oddíl C, vložka 17312
   Zastoupený: [redacted] jednateli
   IČO: 60729660
   DIČ: CZ60729660
   Daňový režim: plátce DPH
   Bankovní spojení: ČSOB Znojmo
   Číslo účtu: 110623743/0300
   Zástupce ve věcech technických: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 12.07.2021 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 0652/2021), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané **„Grilování – piknik ve městě“** (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází k ponížení ceny díla v rozsahu dle změnového rozpočtu, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

   Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

   1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2 (dále jen „**rozpočet**“).*

      Celková cena díla bez DPH: 471 981,53 Kč

      K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. V případě, že bude podepsán elektronicky, toto ustanovení neplatí.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 20.09.2021, usnesením č. 129/2021, bodem č. 5468.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
   Příloha č. 2 – změnový rozpočet

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

.....
Město Znojmo
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta

V Babicích dne:

Za zhotovitele:

.....
Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
[redacted]
jednatel