Příloha 1C: HARMONOGRAM PRACÍ- rekonstrukce nadstandard, porodní sál

vyřizuje	číslo	činnost	v týdnech					
			1. t.	2. t.	3. t.	4. t.	5. t.	6. t.
klimatizace	1	Převzetí staveniště						
klimatizace	2	Příprava, demontáže, bourací práce						
klimatizace	3	Montáž vnitřních jednotek						
klimatizace	4	Příprava elektroinstalace						
klimatizace	5	Montáž Cu potrubí						
klimatizace	6	Montáž venkovní jednotky						
klimatizace	7	Zkušební provoz						
klimatizace	8	Závěrečný úklid						
klimatizace	9	Předání staveniště						
klimatizace	10	Zaškolení obsluhy						

číslo	1. týden							2. týden							3. týden						
	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

číslo	4. týden							5. týden							6. týden						
	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
1								1													
2									1												
3																					
4									1												
5										1	1										
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

číslo	7. týden							8. týden							9. týden						
	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE	PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
1																					
2																					
3								1	1												
4									1												
5																					
6									1	1											
7										1	1										
8											1										
9											1										
10																	1				

číslo	v týdnech						
	10. t.	11. t.	12. t.	13. t.	14. t.	15. t.	16. t.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							