PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Harmonogram pro realizaci stavby			Oprava MŘS trafostanic uzel Přerov																				
			2021			2022											2023						
			KZP TP																			DSP, GEO RD	
Obor	Číslo objektu	Plný nezkrácený název části dokumentace	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
	PS 01	TS 1 SKŘ žst Přerov																					
	PS 02	TS 2 SKŘ žst Přerov																					
	PS 03	TS 3 SKŘ žst Přerov																					
	PS 04	TS 4 SKŘ žst Přerov																					
	PS 05	TS 5 SKŘ žst Přerov																					
	PS 06	TS 6 SKŘ žst Přerov																					
	PS 07	TS 7 SKŘ žst Přerov																					
	PS 08	TS 8 SKŘ žst Přerov																					
	PS 09	ED Přerov, doplnění DŘT a řídícího systému																					
Předpokládaný finanční plán (tis. Kč)										8 500							8 500						8 498
CELKEM			25 498,0																				

Pozn.

- KZP — Kontrolní a zkušební plán
- TP — Technologické postupy
- DSP, GEO — Dokumentace skutečného provedení, geodetická dokumentace
- RD — Realizační dokumentace