DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.:ZS-HL-MT-0367/2021

Zhotovitel: **JKRPROFES, s. r. o.**
sídlem Poručíka Hoši, 747 11 Kozmice
IČ: 05941067
bankovní spojení: číslo účtu - [redacted]
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69991,
jednající Kajetán Čermák-jednatel společnosti
(dále též jen **„zhotovitel"**)

a

Objednatel: **Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava**
příspěvková organizace
Tyršova 2, 748 01 Hlučín
IČ:75027127
jednající Mgr. Zdeněk Ševčík
(dále též jen **„objednatel"**)

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění nebo doplňuje následující:

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Termín ukončení předmětu díla a předání objednateli se posunuje do 15.10.2021 z důvodu: V souvislosti s výpadkem výrobních kapacit výrobce a dodavatele plotových panelů Nyloford 1730 mm.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j.ZS-HL-MT-0367/2021 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, jež oba mají platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 pozorně přečetly, uzavřely ji svobodně a vážně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož stvrzují smlouvu svými podpisy.

V Kozmicích dne 29.07.2021

Za zhotovitele:

[redacted]

V Hlučíně dne 29.07.2021

Za objednatele:

[redacted]