Harmonogram prací - "Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Palackého, Holešov - NESTLE II.etapa"

Činnost	1KT	2KT	3KT	4KT	5KT	6KT	7KT	8KT	9KT	10KT	11KT	12KT
Zřízení staveniště												
Instalace dopravího značení												
Váměna poklopů revizních šachet												
Vysokotlaké čištění stoky												
Odstranění přesazených přípojek, frézování výstupků kanalizace												
Instalace rukávce UV Linerem												
Otevření přípojek a napojení												
Těsné napojení rukávce v šachtách												
Oprava stěn a dna šachet												
Odstranění dopravního značení												
Videoinspekce a zkouška těsnosti												
Úklid staveniště, DSPS												

[redacted]