Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Zpracování projektové dokumentace - Přechody v lokalitách 5. května-stadion, Havlíčkova, Svárovská, Pražská, Příbramská, U nemocnice, 5. května – obchod v České Lípě

Akce: Úpravy křižovatky ul. Purkyňova - U Nemocnice, Česká Lípa - projektová dokumentace

Zahájení činnosti od účinnosti objednávky, tj. uveřejnění v registru smluv

Část díla		Doba plnění	Účinnost Ob.	Fáze 1.	Fáze 2. + 3.				
		Týden	0	4.	8.				
Fáze 1	Geodetické zaměření lokality - 7 objektů	4 týdnů od nabytí účinnosti SoD							
Fáze 2+3	Jednostupňová PD SO Komunikace - 7 objektů DSP + DPS (vč. výkazu výměr)	4 týdnů od dokončení Fáze 1							