Harmonogram postupu provádění prací

Název stavby : „Česká Třebová, objekt 039 - oprava sociálního zázemí"

zahájení prací

dokončení prací do 31.12.2021

	rok 2021											
	říjen				listopad				prosinec			
Druh činnosti nebo dodávek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stavební úpravy												
Svislé a kompletní konstrukce												
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
Ostatní konstrukce a práce-bourání												
Konstrukce suché výstavby												
Konstrukce klempířské												
Konstrukce truhlářské												
Podlahy z dlaždic, obklady												
Dokončovací práce - malby a tapety												
ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY												
ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚTECH. INSTALACÍ												
Elektroinstalace												