ZLč.1 - Úpravy povrchů stěn a stropů

Název stavby:	**Rozdělení místností SDK příčkami**	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8	IČ/DIČ:	00064220/CZ00064220
Druh stavby:	Dílčí rekonstrukce objektu	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.27 (2.NP)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	122
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		10 273,79
	Montáž	160 797,56	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	268 446,02				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky					Ostatní		0,00
	Montáž					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem		429 243,58	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		10 273,79
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**439 517,37**
Základ 21%	**439 517,37**	**DPH 21%**	**92 298,65**	**Celkem včetně DPH**	**531 816,02**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	27.10.2021 ZDAŘIL	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Rozdělení místností SDK příčkami**	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby:	Dílčí rekonstrukce objektu	Projektant:	
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.27 (2.NP)	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	0,00	1 251,30	22 269,05	5,82
	61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	0,00	119 261,50	44,90
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	0,00	3 512,61	
	64	Výplně otvorů	0,00	0,00	11 025,80	0,06
	75	Elektromontážní práce	-2 753,33	-1 966,67	2 680,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	15 271,16	
	722	Vnitřní vodovod	0,00	0,00	9 093,27	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	186 480,00	
	776	Podlahy povlakové	0,00	12 555,14	22 410,14	0,19
	781	Obklady (keramické)	9 999,98	6 598,48	16 598,46	0,21
	784	Malby	1 701,50	5 585,00	15 913,00	0,02
	96	Bourání konstrukcí	0,00	2 316,00	2 316,00	0,86
	S	Přesuny sutí	0,00	2 412,60	2 412,60	0,00
				Celkem:	**429 243,58**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Rozdělení místností SDK příčkami**	Doba výstavby:	Objednatel: PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby:	Dílčí rekonstrukce objektu	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	PN Bohnice - pavilon č.27 (2.NP)	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	%	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		34	**Stěny a příčky**				**0,00**	**1 251,30**	**22 269,05**			**5,82**	
3		310239411RT1	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	3,23	6 500,00			21 017,75		1,80	5,82	
6		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,82	215,00	0,00	1 251,30	1 251,30		0,00	0,00	RTS I / 2015
		61	**Úprava povrchů vnitřní**						**119 261,50**			**44,90**	
		611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, štuková	m2	191,70	195,00			37 381,50		0,05	9,59	
		611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy	m2	191,70	260,00			49 842,00		0,01	0,96	
7		612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá	m2	62,70	250,00			15 675,00		0,05	3,14	RTS I / 2015
		612421637	Omítka vnitřní zdiva (stěrka, štuk)	m2	623,28	0,00			0,00		0,05	31,16	
8		602016191R00	Penetrační nátěr stěn pod omítku jádrovou a štukovou	m2	191,70	30,00			5 751,00		0,00	0,03	RTS II / 2012
		RTS komentář:	*Materiál Profi. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.*										
9		611401991R00	Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti	m2	191,70	5,00			958,50		0,00	0,03	RTS II / 2012
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přísadu na zvýšení přilnavosti postřiku (pod jádro omítky k hladkému podkladu) anebo vyspravení do štukové vrstvy (zde neplatí 61099 zakrývání).*										
11		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	44,90	215,00	0,00	9 653,50	9 653,50		0,00	0,00	RTS I / 2015
		63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**0,00**	**0,00**	**3 512,61**	**0%**		**0,03**	
		632411	Oprava podlahy betonovým potěrem, demontáž stávajících poškozených parket	ks	4,00	865,00	0,00	0,00	3 460,00	0%	0,01	0,03	RTS II / 2020
		RTS komentář:	*Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou, její rozprostření a uhlazení.*										
		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,21	250,50	0,00	0,00	52,61	0%	0,00	0,00	RTS II / 2018
		64	**Výplně otvorů**				**0,00**	**0,00**	**11 025,80**			**0,06**	
15		642952	Repase zárubní dveřních dřevěných dvoukřídlových	kus	1,00	5 000,00			5 000,00		0,03	0,03	RTS II / 2020
16		601R1VD	Repase dveří dvoukřídlových	kus	1,00	6 000,00			6 000,00		0,03	0,03	RTS II / 2020
19		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,12	215,00			25,80		0,00	0,00	RTS I / 2015
		75	**Elektromontážní práce**				**-2 753,33**	**-1 966,67**	**2 680,00**			**0,00**	
56		750R1VD	CYKY- J 4x6mm	m	-40,00	118,00	-2 753,33	-1 966,67	-4 720,00		0,00	0,00	RTS II / 2020
56		750R1VD	CYKY- J 5x6mm	m	40,00	185,00	0,00	0,00	7 400,00		0,00	0,00	RTS II / 2020
		721	**Vnitřní kanalizace**				**0,00**	**0,00**	**15 271,16**	**0%**		**0,00**	
		721R01VD	Montáž potrubí kanalizační z PVC DN100,DN50 vč. napojení na stávající odpadní potrubí a montáž hlavice	m	5,00	582,00	0,00	0,00	2 910,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		721003VD	Potrubí PVC, DN50	m	5,00	619,00	0,00	0,00	3 095,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		721005VD	Koleno PVC, DN50, 90 st.	kus	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		721005VD	Koleno PVC, DN50, 45 st.	kus	1,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		721006VD	Přechodka DN50 / DN100	kus	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		721007VD	Odbočka PVC, DN50	kus	2,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		721008VD	Flexi manžeta DN50	kus	1,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		721009VD	Tlaková zkouška potrubí kanalizace	kpl	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		721010VD	Stavební přípomoce - vybourání rýh pro kanalizační potrubí, průraz stěnou a stropem, zapravení stěn	kpl	1,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,10	151,05	0,00	0,00	166,16	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		722	**Vnitřní vodovod**				**0,00**	**0,00**	**9 093,27**	**0%**		**0,04**	
		722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	10,00	220,00	0,00	0,00	2 200,00	0%	0,00	0,04	RTS II / 2020
		722280106R00	Kolena,nástěnky,zástřiky,spojky PPR interplast	kpl	1,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	kpl	10,00	25,00	0,00	0,00	250,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 20	m	10,00	30,00	0,00	0,00	300,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	2,00	80,00	0,00	0,00	160,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		722238712R00	Šoupátko vod.,vnitřní závity, Slovarm V-3040 DN 20	kus	2,00	600,00	0,00	0,00	1 200,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		722238132R00	HG rohový ventil	kus	4,00	500,00	0,00	0,00	2 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		722181241RZ6	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm	m	10,00	90,00	0,00	0,00	900,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Varianta:	*vnitřní průměr 20 mm*										
		RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky*										
		722002VD	Stavební přípomoce - vybourání rýh pro vodovodní potrubí, zapravení stěn	kpl	1,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,90	70,30	0,00	0,00	63,27	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**0,00**	**0,00**	**186 480,00**	**0%**		**0,44**	
72		767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce /mříže do oken/	kg	400,00	180,00	0,00	0,00	72 000,00	0%	0,00	0,42	RTS II / 2020
		Varianta:	*50 - 100 kg/kus*										
73		767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním	m2	36,00	2 500,00	0,00	0,00	90 000,00	0%	0,00	0,02	RTS II / 2020
			Pronájem plošiny	hod	24,00	1 000,00			24 000,00				
74		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,40	1 200,00	0,00	0,00	480,00	0%	0,00	0,00	RTS II / 2020
		776	**Podlahy povlakové**				**0,00**	**12 555,14**	**22 410,14**			**0,19**	
75		776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených 2 vrstva	m2	191,70	65,00	0,00	12 460,50	12 460,50		0,00	0,19	RTS II / 2012
		776002VD	Podlahové PVC (např.PVC Novofloor Standart tl.1,5 mm) vč.prořezu	m2	21,90	450,00	0,00	0,00	9 855,00				
84		998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,27	350,50	0,00	94,64	94,64		0,00	0,00	RTS I / 2015
		781	**Obklady (keramické)**				**9 999,98**	**6 598,48**	**16 598,46**			**0,21**	
85		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12,70	36,00	212,45	244,75	457,20		0,00	0,00	RTS II / 2018
		RTS komentář:	*Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.*										
86		781475112RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	12,70	500,00	795,93	5 554,07	6 350,00		0,00	0,05	RTS II / 2018
		Varianta:											

	RTS komentář:	*Lepidlo vhodné pro vnitřní obklady. Výrobek firmy Schömburg. Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 8 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm*									
87	59781345	Obkládačka RAKO Color One 14,8x14,8 bílá mat	m2	13,97	450,00	6 286,50	0,00	6 286,50	0,01	0,15	RTS II / 2012
88	781479705R00	Připl.za spárovací hmotu - plošně	m2	12,70	10,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,01	RTS II / 2018
89	7810R01VD	Příplatek k montáži obkladu keramického za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	12,70	25,00	232,83	84,67	317,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
90	781497111R00	Lišta plastová ukončovací k obkladům, 7 mm	m	11,90	250,00	2 345,27	629,73	2 975,00	0,00	0,00	RTS II / 2018
91	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,21	406,00	0,00	85,26	85,26	0,00	0,00	RTS II / 2018
	784	**Malby**				**1 701,50**	**5 585,00**	**15 913,00**		**0,02**	
102	784402801	Odstranění malby stěn oškrábáním v místnosti H do 4,2 m	m2	291,46	25,00	1 701,50	5 585,00	7 286,50	0,00	0,02	RTS I / 2015
103	784402802	Odstranění malby stropů oškrábáním v místnosti H do 4,2 m	m2	191,70	45,00	0,00	0,00	8 626,50			
	96	**Bourání konstrukcí**				**0,00**	**2 316,00**	**2 316,00**		**0,86**	
112	968061125R00	Vyvěšení a zpětné nasazení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 po nátěrech	kus	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
114	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	12,70	180,00	0,00	2 286,00	2 286,00	0,07	0,86	RTS II / 2020
	S	**Přesuny suti**				**0,00**	**2 412,60**	**2 412,60**		**0,00**	
116	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
	RTS komentář:	*Včetně případného složení na staveništní deponii.*									
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m /2x/	t	2,00	22,80	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	RTS I / 2015
118	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,00	435,50	0,00	435,50	435,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
	RTS komentář:	*Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.*									
119	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,00	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	0,00	RTS I / 2015
120	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
121	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km /10x/	t	10,00	14,60	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
122	979990111R00	Poplatek za skládku suti	t	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2012
						Celkem:		**429 243,58**			

Poznámka: