SoD	HARMONOGRAM PROJEKČNÍCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ	AKCE: Projektová dokumentace na MFB – 2. LF UK																																							
bod	**POČET DNŮ REALIZACE**		termín zahájení	termín dokončení	10	20	30	40	50	60	70	80	**90**	100	110	120	130	140	150	160	170	**180**	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
4.1.i)	ETAPA 1 Dokončení projektové dokumentace a podání na dotřené orgány státní správy (do 90 kalendářních dnů).	90	01.10.2021	**30.12.2021**	Dokončení projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení (DSP) a podání této dokumentace na dotčené orgány státní správy																																						
	INŽENÝRSKÁ ČINNOST - STANOVISKA DOOS													PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ A ZÍSKÁNÍ VYJÁDŘENÍ A STANOVISEK DOOS																											
4.1.ii)	Etapa 2 - Dokončení projektové dokumentace a podání na stavební úřad (do 180 kalendářních dnů).	180		**30.03.2022**														POSTUPNÉ ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH PŘIPOMÍNEK DOOSS A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ																					
4.1.iii)	Etapa 3 - Dokončení projektové dokumentace předané ke kontrole Objednatelem (do 240 kalendářních dnů).	240		**29.05.2022**												Přípravné práce na dokumentaci pro provedení stavby (prováděcím projektu DPS)							Práce na dokumentaci pro provedení stavby (prováděcím projektu DPS)																	
	Kontrola objednatele	20	29.05.2022	18.06.2022																																					
4.1.iv)	Etapa 4 - Dokončení projektové dokumentace předané se zapracováním připomínek Objednatele (do 300 kalendářních dnů).	300	18.06.2022	28.07.2022																											*Zapracování připomínek objednatele*				*Součinnost při výběru dodavatele stavby (zadávací řízení, konzultace a posouzení nabídek účastníků z hlediska projektové dokumentace)*					
4.1.v)	Etapa 5 - Předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně nabytí právní moci stavebního povolení (do 360 kalendářních dnů).	360		**26.09.2022**																			Stavební řízení																		