Harmonogram prací

"Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020 - 2021 - Oprava napájecích zdrojů"

		05 / 2021	06 / 2021	07 / 2021	08 / 2021	09 / 2021	10 / 2021	11 / 2021	1. - 17. 12 / 2021
PS 01 - 01	Olověné baterie								
PS 01 - 02	Dobíječe								
PS 02 - 01	NS Jablunkov								
PS 02 - 02	NS Jablunkov - stavební								
PS 02 - 03	TS Mosty u Jablunkova								
PS 02 - 04	TS Sedlnice								