Harmonogram

Příloha č. 1

POPIS	Náklady celkem bez DPH	Náklady celkem včetně DPH
Podání nabídky	*7 113 299*	*8 607 092*
HSV - Práce a dodávky HSV	2 004 739	2 425 734
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	320 377	387 656
Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 684 362	2 038 078
PSV - Práce a dodávky PSV	5 108 560	6 181 358
Konstrukce tesařské	48 378	58 538
Konstrukce suché výstavby	61 457	74 362
Konstrukce zámečnické	4 137 530	5 006 411
Podlahy povlakové	83 068	100 513
Dokončovací práce - malby a tapety	3 393	4 106
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	434 757	526 056
Elektromontáže	339 977	411 372



Zpracoval: IM Development, s.r.o.

15.10.2021

Odsouhlasil: