VZ: "Pošta Praha 1, Jindřišská - balíková přepážka a prostory pro hromadné podání“

P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden							9. týden							10. týden		
1	Demontáž stávajících přepážek	Den předání a převzetí Staveniště																			Předání a převzetí etapy 1 a zahájení etapy 2																																															Den předání a převzetí Díla
2	Bourací práce																																																																				
3	Vyspravení podlahy																																																																				
4	Montáž nové dlažby																																																																				
5	Začištění a opravy omítek																																																																				
6	Elektroinstalace																																																																				
7	Malby a nátěry																																																																				
8	Úklid a likvidace odpadu																																																																				
9	Zhotovení OSB zástěny																																																																				
10	Zhotovení SDK příčky																																																																				
11	D+M dveří a zárubní																																																																				
12	**Stavební práce dle Dodatku č. 1**																																																																				
	Doba realizace: 66 kalendářních dnů	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66