Harmonogram stavby : **Pražský Hrad - Purkrabství, SO-02**

Zhotovitel : "Sdružení Purkrabství"

Grafické časové znázornění průběhu prací, s předpokládanými návaznostmi, vyznačením postupových bodů stavby (v týdnech)

Číslo	Název	cca 1.měsíc				cca 2.měsíc				cca 3.měsíc				cca 4.měsíc				cca 5.měsíc				cca 6.měsíc				cca 7.měsíc				cca 8.měsíc				cca 9.měsíc				poznámka
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	Pražský Hrad - Purkrabství																																					
	Pražský Hrad - SO-02																																					
11	Přípravné a přidružené práce																																					
3	Svislé a kompletní konstrukce																																					
4	Vodorovné konstrukce																																					
6.9	Restaurátorské práce																																					
61	Upravy povrchů vnitřní																																					
62	Upravy povrchů vnější																																					
63	Podlahy a podlahové konstrukce																																					
94	Lešení a stavební výtahy																																					
95	Dokončovací kce na pozem.stav.																																					
96	Bourání konstrukcí																																					
99	Staveništní přesun hmot																																					
71	Izolační práce																																					
721	Vnitřní kanalizace																																					
722	Vnitřní vodovod																																					
730	Ústřední vytápění																																					
762	Konstrukce tesařské																																					
764	Konstrukce klempířské																																					
765	Krytiny tvrdé																																					
766	Konstrukce truhlářské																																					
767	Konstrukce zámečnické																																					
771	Podlahy z dlaždic a obklady																																					
772	Kamenné dlažby																																					
776	Podlahy povlakové																																					
782	Konstrukce z přírodního kamene																																					
M21	Elektromontáže																																					
M24	Montáže vzduchotechnických zař																																					
1 VRN	Kompletační činnost zhotovitele																																					
2 VRN	Práce na kulturních památkách																																					
3 VRN	Rezerva při rekonstrukci																																					
4 VRN	Zařízení staveniště																																					
	Cena za měsíc																																					
	Cena za čtvrtletí																																					
	Cena za rok																																					

Legenda:

vyznačené postupové body stavby (nutno dodržet , v případně nedodržení - sankce dle SOD)