HARMONOGRAM -„Oprava nástupištních přístřešků nebo prostor pro cestující v obvodu OŘ“

Jednotka - Rok	2021								2022																							
Jednotka - Měsíc	11				12				1				2				3				4				5				6			
Přípravné práce																																
Výpravní budova Litovel předměstí SO- 02																																
Technologická přestávka																																
Dokončovací práce, úklid a předání staveniště																																
Přípravné práce																																
Výpravní budova Litovel předměstí SO- 03																																
Technologická přestávka																																
Dokončovací práce, úklid a předání staveniště																																
Přípravné práce																																
Výpravní budova Vidnava - SO 01																																
Technologická přestávka																																
Dokončovací práce, úklid a předání staveniště																																