HARMONOGRAM PRACÍ

Veřejná zakázka: **Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Ortenovo náměstí**

Zadavatel: **Městská část Praha 7**
Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

	2021														2022																	
	Říjen				Listopad					Prosinec					Leden					Únor					Březen					Duben		
Zahájení prací - zahájení plnění	15.10.2022																															
Stavba lešení a demontáže oken, bourací práce	[redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X																							[redacted]
Příprava, omytí a oprava fasády	[redacted]	X	X	X	X	X																										[redacted]
Montáž KZS	[redacted]		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								[redacted]
Montáž zateplení střechy	[redacted]									X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						[redacted]
Montáž oken	[redacted]							X	X	X	X	X																				[redacted]
Fasádní omítka	[redacted]															X	X	X	X	X	X	X	X									[redacted]
Montáž finální vrstvy střechy	[redacted]																					X	X	X	X	X	X	X				[redacted]
Dokončování a řešení detailů	[redacted]																												X	X	X	X [redacted]
Ukončení prací - předání a převzetí díla																														15.04.2022		

07.10.2021

Jiří Guttenberg - jednatel společnosti

[redacted]