Příloha č. 7

# Změnový list

| Evidenční číslo a název Stavby: | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV: |
|---|---|---|
| **5711510004 - I/55 Přerov - průtah, 1. etapa**<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady | **SO 000/001** | **8.3** |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.06.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: EUROVIA CS, závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Stavba splňuje podmínky definované Usnesením vlády ČR č. 600 ze dne 28. června 2021. Předmětem Změny je kompenzace nákladů, které Zhotoviteli vznikly v důsledku pandemie onemocněni COVID-19 a/nebo v této souvislosti přijatých opatření orgánů veřejné moci.

Zhotovitel skutečně fyzicky prováděl v Rozhodném období práce na Stavbě dle uzavřené Smlouvy a to od 01.listopadu 2020 do 30. dubna 2021. Zhotovitel provedl v Rozhodném období práce v rozsahu dle potvrzení Správce stavby.

Zhotoviteli nastaly v Rozhodném období ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie onemocnění COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na Stavbě potřebná opatření, a tuto skutečnost doložil v souladu s *PGŘ ŘSD ČR č. 6/2021* čestným prohlášením.

Zhotovitel zvolil způsob uplatnění nároku formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění. Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byl uzavřen Dodatek, jehož předmětem je i Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění. Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle Krizového zákona a neuplatnil na Objednateli žádný další finanční nárok.

Výše Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění je vyčíslena samostatnými položkami.
Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID-19 II č. pol. 06101 s měrnou jednotkou KPL

Údaje v Kč bez DPH:

| Náklady COVID-19 II | Náklady celkem |
|---|---|
| **287 599,12** | **287 599,12** |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Správce stavby | jméno | [redacted] | datum 22 -11- 2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Objednatel** (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) | jméno | [redacted] | datum 22 -11- 2021 | podpis |
| **Zhotovitel** | jméno | [redacted] | datum 11 -11- 2021 | podpis |

| | |
|---|---|
| Paré: Objednatel Zhotovitel | Číslo paré: 1. |