Časový harmonogram "Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky"

	rok	2016																2017																			
	měsíc	září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen			
	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01 Přípravné práce																																					
02 Zemní práce																																					
03 Úprava hráze, opevnění návodní strany, opevnění břehů, zpevněné																																					
04 Vypouštěcí zařízení, trubní vedení																																					
05 Bourání konstrukcí																																					
09 Vedlejší rozpočtové náklady																																					