berndorf bäderbau

Změnový list

Projekt: **REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ – ZL Č. 01**

Datum : 14.10.2021

Vypracoval : Chybidziura

Popis změny a její účel:

Přeloženi stávající vodovodní přípojky — Chyba ve VD

Zřízení podružného měření - Požadavek investora

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
1. Přeložka Vodovodu				77029,6	
2. Drážka v základu				2880	
Elektro				70820	
ZT				110640	
cena celkem bez DPH				261369,6	
upravená cena bez DPH				261369,6	

Upravil : Daniel Chybidziura Datum :14.10.2021

Kontroloval : Datum :08.11.2021

Schválil : Datum :08.11.2021