Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

	129 599 990,00
Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky: 1. září 2017	
	129 599 990,00
Chodská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	61 662 950,00
SO 01 Kanalizace - stoky	24 339 661,74
SO 02 Kanalizační přípojky	2 732 751,93
SO 03 Vodovodní řady	6 964 583,78
SO 04 Vodovodní přípojky	1 440 072,43
SO 05 Komunikace	22 392 638,28
Chodská 1 D.2.1 Vozovky	19 061 134,24
Chodská 2 D.2.2 Chodníky	1 691 032,60
Chodská 3 D.2.3 Odvodnění	2 240 471,44
SO 90 Vedlejší a ostatní náklady	3 733 241,84
Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	67 996 950,00
SO 01 Kanalizace - stoky	19 283 038,82
SO 02 Kanalizační přípojky	5 988 767,20
SO 03 Vodovodní řady	5 318 428,03
SO 04 Vodovodní přípojky	1 187 383,38
SO 05 Silnice	14 314 941,75
DSO 05.1 Obnova povrchů vozovky	13 368 613,34
DSO 05.2 Odvodnění vozovky	946 328,41
SO 06 Místní komunikace	11 885 114,07
SO 06.1 Komunikace ul. Slovanské náměstí	8 497 256,17
DSO 06.1.1 Obnova povrchů vozovky	7 186 130,82
DSO 06.1.2 Odvodnění vozovky	686 114,21
DSO 06.1.3 Zapravení chodníků	625 911,94
SO 06.2 Komunikace ul. Ruská	3 387 857,90
DSO 06.2.1 Obnova povrchů vozovky	2 579 370,35
DSO 06.2.2 Odvodnění vozovky	157 588,68
DSO 06.2.3 Obnova chodníků	650 898,87
SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení	7 341 239,99
SO 90 Ostatní náklady	2 679 937,75
Předpokládaný termín dokončení realizace zakázky: 30. listopadu 2018	

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle třetí pracovní den od předání staveniště. O předání staveniště bude proveden zápis.

Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v ulici Chodská a na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení ve Slovanském náměstí a ulici Ruská činí 290 kalendářních dní.

Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v ulici Chodská a na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení ve Slovanském náměstí a ulici Ruská počíná běžet dnem zahájení prací na díle.

Po uplynutí lhůty provádění prací na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky v ulici Chodská a na objektech SO 01 Kanalizace - stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady, SO 04 Vodovodní přípojky a SO 07 Dočasné úpravy trolejového vedení ve Slovanském náměstí a ulici Ruská umožní zhotovitel zahájení a následné provedení prací na koordinovaných stavbách, tzn. umožní zhotovitelům koordinovaných staveb vstup na své staveniště a o této skutečnosti učiní zhotovitel společně s objednatelem zápis do stavebního deníku.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na objektu SO 05 Komunikace v ulici Chodská a na objektech SO 05 Silnice a SO 06 Místní komunikace ve Slovanském náměstí a ulici Ruská v plynulé návaznosti na dokončení prací na koordinovaných stavbách. O zahájení prací na těchto objektech bude proveden zápis zhotovitelem společně s objednatelem do stavebního deníku.

Lhůta provádění prací na objektu SO 05 Komunikace v ulici Chodská a na objektech SO 05 Silnice a SO 06 Místní komunikace ve Slovanském náměstí a ulici Ruská činí 91 kalendářních dní.

Zkrácení předpokládané lhůty plnění (v kalendářních dnech): 13

V Brně dne 28 -03- 2017

Za objednatele:

[redacted]

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

V Brně dne 24. 03. 2017

[redacted]

jednatel společnosti Dopravní stavby Brno, s.r.o.

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281
11

...HL ŽS 155
...S, a.s.
...ova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
...3 42 796, DIČ: CZ46342796

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu



Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Chodská, Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu